

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Администрация МО «Город Великий Устюг»

Администрация Великоустюгского

Директор ООО «Электротеплосеть»

С. А. Кишкин муниципальный района

С. В. Котов

Д. А. Пестовский

«16» 03 2020 г.

2020 г.

«28» 06 2020 г.

График отключения источников тепловой энергии при подготовке к ОЗП на летний период 2020 года.

№/п	Наименование участка котельной	Период отключения	Пробная топка	Примечание:
1	Котельная №1 Центральная и 2я часть г. В. Устюг (плановый останов). Кап. Ремонт основного оборудования.	22 июня – 05 июля 06 июля – 12 июля	10-12 июля	
2	Котельная №2 Тепловые сети м-район «Гора» (плановый останов). Кап. Ремонт основного оборудования.	18 мая – 31 мая 01 июня – 07 июня	05-07 июня	
3	Котельная №4 «Школа гимназия», тепловые сети	30 июня – 26 августа	-	Согласовано со школой
4	Котельная №5 «ОСК»	по заявке потребителя	14 – 21 сентября	По согласованию с МУП «Водоканал»
5	Котельная №6 «п. Добрынино», тепловые сети	В соответствии с постановлением глав городских и сельских поселений	-/-	
6	Котельная №7 «Коробейниково»	-/-	-/-	
9.	Котельная №9 п. Кузино	-/-	-/-	
10.	Котельная №13 п. Стрига	-/-	-/-	
11.	Котельная №11, «Авиатесохрана»	-/-	-/-	
12.	Котельная №14 «Золотавцево»	-/-	-/-	
13	Котельная №16 «Валга»	-/-	-/-	
14	Котельная №17 «Подсосенье»	-/-	-/-	
15	Котельная №12 (СРЗ)	15июня – 28 июня	26 июня – 28 июня	
16	Котельная №8	15июня – 28 июня	26 июня – 28 июня	
17	Котельная №10 БМК ж/д вокзал	15июня – 28 июня	26 июня – 28 июня	

Гл. инженер  
ООО «Электротеплосеть»

С. В. Мордовский