

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы Великоустюгского
муниципального округа,
начальник управления строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
муниципального округа

Н. М. Ямов

«28» 03 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Электротеплосеть»

И. В. Ордин

03 2024 г.



**График отключения источников тепловой энергии при подготовке к ОЗП
на летний период 2024 года.**

№/п	Наименование участка котельной	Период отключения	Пробная топка	Примечание:
1	Котельная №1 Центральная и 2я часть г. В. Устюг (плановый останов). Кап. Ремонт основного оборудования.	03 июня – 16 июня 17 июня – 23 июня	21-22июня	Тепловые сети после опрессовки переключаются на Кот. №2.
2	Котельная № 2 Тепловые сети м-район «Гора» (плановый останов). Кап. Ремонт основного оборудования.	08 июля – 21 июля 22 июля – 28 июля	26-27 июля	Тепловые сети после опрессовки переключаются на Кот. №1.
3	Котельная №4 «Школа гимназия», тепловые сети	30 июня – 31 августа	-	Согласовано со школой
4	Котельная № 6 «п. Добрынино», тепловые сети	В соответствии с постановлением главы округа	-/-	
5	Котельная № 7 «Коробейниково»	-/-	-/-	
6	Котельная № 9 п. Кузино	-/-	-/-	
7	Котельная № 13 п. Стрига	-/-	-/-	
8	Котельная № 11, «Авиалесоохрана»	-/-	-/-	
9	Котельная № 14 «Золотавцево»	-/-	-/-	
10	Котельная № 16 «Валга»	-/-	-/-	
11	Котельная № 17 «Подсосенье»	-/-	-/-	
12	Котельная № 12 (СРЗ)	17 июня – 30 июня	28 июня – 29 июня	
13	Котельная № 8	27 мая – 09 июня	07 июня – 08 июня	
14	Котельная № 10 БМК ж/д вокзал	17 июня – 30 июня	28 июня – 29 июня	

Гл. Инженер ООО «Электротеплосеть»

С. В. Мордовский