



СОГЛАСОВАНО:

Администрация МО «Город Великий Устюг»

С. А. Кишкин муниципального района

2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Администрация Великоустюгского

С.В.Котов

2022 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Электротеплосеть»

И. В. Ордин

2022 г.

График отключения источников тепловой энергии при подготовке к ОЗП на летний период 2022 года.

№/п	Наименование участка котельной	Период отключения	Пробная топка	Примечание:
1	Котельная №1 Центральная и 2я часть г. В. Устюг (плановый останов). Кап. Ремонт основного оборудования.	30 мая – 12 июня 13 июня – 19 июня	18-19 июня	Тепловые сети после опрессовки переключаются на Кот. №2.
2	Котельная № 2 Тепловые сети м-район «Гора» (плановый останов). Кап. Ремонт основного оборудования.	04 июля – 17 июля 18 июля – 24 июля	23-24 июля	Тепловые сети после опрессовки переключаются на Кот. №1.
3	Котельная №4 «Школа гимназия», тепловые сети	24 июня – 31 августа	-	Согласовано со школой
4	Котельная №5 «ОСК»	по заявке потребителя	-	Вывод из эксплуатации
5	Котельная № 6 «п. Добрынино», тепловые сети	В соответствии с постановлением глав городских и сельских поселений	-//-	
6	Котельная № 7 «Коробейниково»	-//-	-//-	
9.	Котельная № 9 п. Кузино	-//-	-//-	
10.	Котельная № 13 п. Стрига	-//-	-//-	
11.	Котельная № 11, «Авиалесоохрана»	-//-	-//-	
12.	Котельная № 14 «Золотавцево»	-//-	-//-	
13	Котельная № 16 «Валга»	-//-	-//-	
14	Котельная № 17 «Подсосенье»	-//-	-//-	
15	Котельная № 12 (СРЗ)	20июня – 03 июля	01 июля – 02 июля	
16	Котельная № 8	30 мая – 12 июня	10 июня – 11 июня	
17	Котельная № 10 БМК ж/д вокзал	18 июля – 31 июля	29 июля – 31 июля	

Гл. Инженер ООО «Электротеплосеть»

Согласовано: *И.М. Дюков*

С. В. Мордовский