

СОГЛАСОВАНО:

Администрация МО «Город Великий Устюг»

С. А. Кишкин
« » 202 г.

СОГЛАСОВАНО:

Администрация Великоустюгского

муниципального района
С.В.Котов
« » 202 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Электротеплосеть»

И. В. Ордин
« » 202 г.

**График отключения источников тепловой энергии при подготовке к ОЗП
на летний период 2021 года.**

№/п	Наименование участка котельной	Период отключения	Пробная топка	Примечание:
1	Котельная №1 Центральная и 2я часть г. В. Устюг (плановый останов). Кап. Ремонт основного оборудования.	31 мая – 13 июня 14 июня – 20 июня	18-20 июня	Тепловые сети после опрессовки переключаются на Кот. №2.
2	Котельная № 2 Тепловые сети м-район «Гора» (плановый останов). Кап. Ремонт основного оборудования.	05 июля – 18 июля 19 июля – 25 июля	23-25 июля	Тепловые сети после опрессовки переключаются на Кот. №1.
3	Котельная №4 «Школа гимназия», тепловые сети	28 июня – 11 июля	-	Согласовано со школой
4	Котельная №5 «ОСК»	по заявке потребителя	15 – 20 сентября	По согласованию с МУП «Водоканал»
5	Котельная № 6 «п. Добрынино», тепловые сети	В соответствии с постановлением глав городских и сельских поселений	-//-	
6	Котельная № 7 «Коробейниково»	-//-	-//-	
9.	Котельная № 9 п. Кузино	-//-	-//-	
10.	Котельная № 13 п. Стрига	-//-	-//-	
11.	Котельная № 11, «Авиалесоохрана»	-//-	-//-	
12.	Котельная № 14 «Золотавцево»	-//-	-//-	
13	Котельная № 16 «Валга»	-//-	-//-	
14	Котельная № 17 «Подсосенье»	-//-	-//-	
15	Котельная № 12 (СРЗ)	15июня – 28 июня	27 июня – 28 июня	
16	Котельная № 8	21июня – 04 июля	03 июля – 04 июля	
17	Котельная № 10 БМК ж/д вокзал	19июля – 01 августа	31 июля – 01 августа	

Гл. Инженер ООО «Электротеплосеть»

С. В. Мордовский