

План подготовки к отопительному периоду  
в осенне-зимний период 2025-2026 годов  
ООО "Электротеплосеть"



Таращин А.М.  
20.08.2025

№ п/п	Наименование работ (с указанием объекта)	Ед. изм.	Количество объём	Финансовые средства, тыс. руб.					Сроки исполнения С УКАЗАНИЕМ ДАТЫ МЕСЯЦА, НАЧАЛО-ОКОНЧАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	Организация, Ответственный исполнитель Ф.И.О.	Примечание (отметка об исполнении)
				Областной бюджет	Местный бюджет	Средства предприятий	Иные источники дополнительного финансирования	Всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I Организационные мероприятия</b>											
<b>II Технические мероприятия</b>											
<b>1 Теплоснабжение (тепловые сети, тепловые пункты, котельные)</b>											
1.	Котельная №1 (центральная).					Собственные средства			до 28.10.2025	Буслаков А. А.	
	1.1 ЭПБ котла КВГМ-20-150, №1	шт.	1			- - - - -			2.06.2025-22.06.2025	Буслаков А. А.	
	1.2 Ремонт котлов и вспомогательного оборудования					- - - - -			2.06.2025-22.06.2025	Буслаков А. А.	
	1.3 Ремонт и ревизия запорной арматуры					- - - - -			до 01.09.2025	Буслаков А. А.	
	1.4 Ремонт и ревизия запорной арматуры					- - - - -			2.06.2025-25.07.2025	Верховинский К. Б.	
	1.5 Поверка и юстировка приборов котлов КВГМ-20-150, №1, 2					- - - - -			3.02.2025-28.03.2025	Верховинский К. Б.	
	1.6 Поверка и юстировка приборов котлов ДКВР-10/13, №1, 2, 3					- - - - -			5.06.2025-6.06.2025	Аксенов С. Н.	
	1.7 Поромывка-опрессовка тепловой сети (первая и вторая часть города)	км.	29,19			- - - - -			9.06.2025-29.08.2025	Аксенов С. Н.	
	1.8 Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.					- - - - -					
2.	Котельная №2 (квартальная).					- - - - -			7.07.2025-27.07.2025	Буслаков А. А.	
	1.1 Ремонт котлов и вспомогательного оборудования					- - - - -			7.07.2025-27.07.2025	Буслаков А. А.	
	1.2 Ремонт и ревизия запорной арматуры					- - - - -			1.04.2025-25.04.2025	Верховинский К. Б.	
	1.3 Поверка и юстировка приборов котла ТВГ-8М, №1					- - - - -			2.06.2025-25.07.2025	Верховинский К. Б.	
	1.4 Поверка и юстировка приборов котлов КВГ-14-150, № 2, 3					- - - - -			5.06.2025-6.06.2025	Аксенов С. Н.	
	1.5 Поромывка-опрессовка тепловой сети (микр-он Гора)					- - - - -			9.06.2025-29.08.2025	Аксенов С. Н.	
	1.6 Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.					- - - - -					
3.	Котельная №4 (школа):					- - - - -			30.06.2025-18.08.2025	Шарыпов А. А.	
	1.1 Ремонт и ревизия котла ЭВЖК-0.4МВт, №1					- - - - -			30.06.2025-18.08.2025	Шарыпов А. А.	
	1.2 Ремонт и ревизия котла ЭВЖК-1.0МВт, №2					- - - - -			30.06.2025-18.08.2025	Шарыпов А. А.	
	1.3 Ревизия ШБДГ-400-3 и газового оборудования					- - - - -			30.06.2025-18.08.2025	Шарыпов А. А.	
	1.4 Ревизия химводоподготовки и подпитки котельной					- - - - -			2.06.2025-25.07.2025	Верховинский К. Б.	
	1.5 Поверка и юстировка приборов котлов ЭВЖК, №1, 2					- - - - -			03.07.2025	Шарыпов А. А.	
	1.6 Опрессовка тепловой сети	км.	10,84			- - - - -			7.07.2025-15.08.2025	Шарыпов А. А.	
	1.7 Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.					- - - - -					

4	Котельная №6 (Добрынино):									
	1.1	Ревизия и промывка котлов КВ-ГМ-1.0-115Н, №1, 2	шт.	2			- II - II - II -		14.07.2025-15.08.2025	Шарыпов А. А.
	1.2	Осмотр и ремонт газоходов котлов КВ-ГМ-1.0-115Н	шт.	2			- II - II - II -		14.07.2025-15.08.2025	Шарыпов А. А.
	1.3	Ревизия и ремонт общекотельного оборудования					- II - II - II -		14.07.2025-15.08.2025	Шарыпов А. А.
	1.4	Ревизия ГРПШ и газового оборудования					- II - II - II -		14.07.2025-15.08.2025	Шарыпов А. А.
	1.5	Ревизия химводоподготовки и подпитки котельной					- II - II - II -		14.07.2025-15.08.2025	Шарыпов А. А.
	1.6	Устранение замечаний и ремонт дымовой трубы	шт.	1			- II - II - II -		до 1.09.2025	Шарыпов А. А.
	1.7	Поверка и юстировка приборов котлов КВ-ГМ-1.0-115Н, №1, 2					- II - II - II -		2.06.2025-25.07.2025	Верховинский К. Б.
	1.8	Поромывка-опрессовка тепловой сети.	км.	1,36			- II - II - II -		2.06.2025-6.06.2025	Аксенов С. Н.
	1.9	Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.					- II - II - II -		2.06.2025-15.08.2025	Аксенов С. Н.
5	Котельная №7 (Коробейниково):									
	1.1	Ревизия и промывка котлов KLO 100 «Grizzly», №1, 2	шт.	2			- II - II - II -		9.06.2025-13.06.2025	Шарыпов А. А.
	1.2	Ревизия и ремонт общекотельного оборудования					- II - II - II -		9.06.2025-13.06.2025	Шарыпов А. А.
	1.3	Ревизия газового оборудования котельной					- II - II - II -		9.06.2025-13.06.2025	Шарыпов А. А.
	1.4	Ревизия и проверка оборудования подпитки котельной					- II - II - II -		9.06.2025-13.06.2025	Шарыпов А. А.
	1.5	Поверка и юстировка приборов котлов KLO 100 «Grizzly», №1, 2					- II - II - II -		12.05.2025-27.06.2025	Верховинский К. Б.
	1.6	Опрессовка тепловой сети	км.	0,03			- II - II - II -		2.06.2025-27.06.2025	Шарыпов А. А.
	1.7	Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.					- II - II - II -		3.06.2025-29.08.2025	Шарыпов А. А.
6	Котельная №8 (БМК-4,8МВт):									
	1.1	Ревизия и промывка котлов Vitoplex 300, модель ТХ3А, №1, 2, 3	шт.	3			- II - II - II -		26.05.2025-8.06.2025	Шарыпов А. А.
	1.2	Осмотр и ремонт газоходов котлов Vitoplex 300, модель ТХ3А	шт.	3			- II - II - II -		26.05.2025-8.06.2025	Шарыпов А. А.
	1.3	Ревизия и ремонт общекотельного оборудования					- II - II - II -		26.05.2025-8.06.2025	Шарыпов А. А.
	1.4	Ревизия газового оборудования и ГРУ перед каждым котлом					- II - II - II -		26.05.2025-8.06.2025	Шарыпов А. А.
	1.5	Ревизия химводоподготовки и подпитки котельной					- II - II - II -		26.05.2025-8.06.2025	Шарыпов А. А.
	1.6	Ревизия и ремонт оборудования ЦТП					- II - II - II -		26.05.2025-8.06.2025	Шарыпов А. А.
	1.7	Поверка и юстировка приборов котлов Vitoplex 300, модель ТХ3А					- II - II - II -		12.05.2025-27.06.2025	Верховинский К. Б.
	1.8	Поромывка-опрессовка тепловой сети.	км.	1,68			- II - II - II -		29.05.2025-6.06.2025	Аксенов С. Н.
	1.9	Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.					- II - II - II -		29.05.2025-6.06.2025	Аксенов С. Н.
7	Котельная №9 (Кузино):									
	1.1	Выполнение СМР по газификации котельной					- II - II - II -		до 22.08.2025	Красавцев А. Ю.
	1.2	Выполнение пусконаладочных работ					- II - II - II -		22.08.2025-20.09.2025	Красавцев А. Ю.
	1.3	Поверка и юстировка приборов КИПиА					- II - II - II -		2.06.2025-25.07.2025	Верховинский К. Б.
	1.8	Поромывка-опрессовка тепловой сети	км.	4,13			- II - II - II -		2.06.2025-27.06.2025	Красавцев А. Ю.
1.9	Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.					- II - II - II -		3.06.2025-29.08.2025	Красавцев А. Ю.	
8	Котельная №10 (БМК-1,0МВт):									
	1.1	Ревизия и промывка котлов Vitoplex P-100, тип PV1, №1, 2.	шт.	2			- II - II - II -		30.06.2025-18.08.2025	Шарыпов А. А.
	1.2	Ревизия и промывка водоподогревателей, №1, 2.	шт.	2			- II - II - II -		30.06.2025-18.08.2025	Шарыпов А. А.
	1.3	Ревизия и ремонт общекотельного оборудования					- II - II - II -		30.06.2025-18.08.2025	Шарыпов А. А.
	1.4	Ревизия газового оборудования и ГРУ перед каждым котлом					- II - II - II -		30.06.2025-18.08.2025	Шарыпов А. А.
	1.5	Ревизия химводоподготовки и подпитки котельной					- II - II - II -		30.06.2025-18.08.2025	Шарыпов А. А.
	1.6	Поверка и юстировка приборов котлов Vitoplex 300, модель ТХ3А					- II - II - II -		2.06.2025-25.07.2025	Верховинский К. Б.
	1.7	Поромывка-опрессовка тепловой сети.	км.	0,39			- II - II - II -		2.06.2025-27.06.2025	Шарыпов А. А.
	1.8	Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.					- II - II - II -		3.06.2025-29.08.2025	Шарыпов А. А.

9.	Котельная №11 (Авиалесоохрана):										
	1.1 Ревизия и промывка котлов Вахи Luna 1,310Fi, №1, 2, 3	шт.	3		-//-//-			2.06.2025-6.06.2025	Шарыпов А. А.		
	1.2 Ревизия и ремонт общекотельного оборудования				-//-//-			2.06.2025-6.06.2025	Шарыпов А. А.		
	1.3 Ревизия газового оборудования котельной				-//-//-			2.06.2025-6.06.2025	Шарыпов А. А.		
	1.4 Ревизия и проверка оборудования подпитки котельной				-//-//-			2.06.2025-6.06.2025	Шарыпов А. А.		
	1.5 Поверка и юстировка приборов котлов Вахи Luna 1,310Fi				-//-//-			12.05.2025-27.06.2025	Верховинский К. Б.		
	1.6 Опрессовка тепловой сети.	км.	0,08		-//-//-			2.06.2025-27.06.2025	Шарыпов А. А.		
	1.7 Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.				-//-//-			3.06.2025-29.08.2025	Шарыпов А. А.		
10.	Котельная №12 (БМК-9,8МВт "Энергоцентр"):										
	1.1 Ревизия и промывка котлов Vitomax - 200 LW, №1, 2	шт.	2		-//-//-			16.06.2025-29.06.2025	Заворохин И. Л.		
	1.2 Ревизия и ремонт КГУ GG402 S, №1, 2	шт.	2		-//-//-			16.06.2025-29.06.2025	Заворохин И. Л.		
	1.3 Ревизия и ремонт общекотельного оборудования				-//-//-			16.06.2025-29.06.2025	Заворохин И. Л.		
	1.4 Ревизия газового оборудования и ГРУ перед каждым котлом				-//-//-			16.06.2025-29.06.2025	Заворохин И. Л.		
	1.5 Ревизия химводоподготовки и подпитки котельной				-//-//-			16.06.2025-29.06.2025	Заворохин И. Л.		
	1.6 Ревизия , очистка и ремонт приточной вентиляции				-//-//-			16.06.2025-29.06.2025	Заворохин И. Л.		
	1.7 Поверка и юстировка приборов КИПиА				-//-//-			2.06.2025-27.06.2025	Верховинский К. Б.		
	1.8 Поромывка-опрессовка тепловой сети.	км.	4,75		-//-//-			19.06.2025-20.06.2025	Аксенов С. Н.		
	1.9 Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.				-//-//-			20.06.2025-29.06.2025	Аксенов С. Н.		
11.	Котельная №13 (Стрига):										
	1.1 Ревизия и промывка котлов Pegasus F3, №1, 2	шт.	2		-//-//-			19.05.2025-23.05.2025	Шарыпов А. А.		
	1.2 Осмотр и ремонт газоходов котлов Pegasus F3	шт.	2		-//-//-			19.05.2025-23.05.2025	Шарыпов А. А.		
	1.2 Ревизия и ремонт общекотельного оборудования				-//-//-			19.05.2025-23.05.2025	Шарыпов А. А.		
	1.3 Ревизия газового оборудования котельной				-//-//-			19.05.2025-23.05.2025	Шарыпов А. А.		
	1.4 Ревизия химводоподготовки и подпитки котельной				-//-//-			19.05.2025-23.05.2025	Шарыпов А. А.		
	1.5 Поверка и юстировка приборов котлов Pegasus F3, №1, 2				-//-//-			12.05.2025-27.06.2025	Верховинский К. Б.		
	1.6 Промывка-опрессовка тепловой сети.	км.	0,30		-//-//-			2.06.2025-27.06.2025	Шарыпов А. А.		
1.7 Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.				-//-//-			3.06.2025-29.08.2025	Шарыпов А. А.			
12.	Котельная №14 (Золотавцево):										
	1.1 Ревизия и промывка котлов DOMIProject F32, №1, 2, 3	шт.	3		-//-//-			19.05.2025-23.06.2025	Шарыпов А. А.		
	1.2 Осмотр и чистка газоходов котлов DOMIProject F32	шт.	3		-//-//-			19.05.2025-23.06.2025	Шарыпов А. А.		
	1.3 Ревизия и ремонт общекотельного оборудования				-//-//-			19.05.2025-23.06.2025	Шарыпов А. А.		
	1.4 Ревизия газового оборудования котельной				-//-//-			19.05.2025-23.06.2025	Шарыпов А. А.		
	1.5 Ревизия и проверка оборудования подпитки котельной				-//-//-			19.05.2025-23.06.2025	Шарыпов А. А.		
	1.6 Поверка и юстировка приборов КИПиА				-//-//-			12.05.2025-27.06.2025	Верховинский К. Б.		
	1.7 Опрессовка тепловой сети.	км.	0,02		-//-//-			2.06.2025-27.06.2025	Шарыпов А. А.		
1.8 Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.				-//-//-			3.06.2025-29.08.2025	Шарыпов А. А.			
13.	Котельная №16 (Валга):										
	1.1 Ремонт и ревизия котлов КВр-0,4 №1, Ниисту-5, №2, 3	шт.	3		-//-//-			19.05.2025-30.06.2025	Шарыпов А. А.		
	1.2 Промывка котлов Ниисту-5, №2, 3	шт.	2		-//-//-			19.05.2025-30.06.2025	Шарыпов А. А.		
	1.3 Чистка газоходов и дымовой трубы	шт.	3		-//-//-			19.05.2025-30.06.2025	Шарыпов А. А.		
	1.4 Ревизия и ремонт общекотельного оборудования				-//-//-			19.05.2025-30.06.2025	Шарыпов А. А.		
	1.5 Ревизия химводоподготовки и подпитки котельной				-//-//-			19.05.2025-30.06.2025	Шарыпов А. А.		
	1.6 Ремонт помещений котельной				-//-//-			19.05.2025-30.06.2025	Шарыпов А. А.		
	1.7 Ремонт оборудования топливоподачи				-//-//-			19.05.2025-30.06.2025	Шарыпов А. А.		
	1.8 Поверка и юстировка приборов КИПиА				-//-//-			2.06.2025-27.06.2025	Верховинский К. Б.		
	1.9 Промывка-опрессовка тепловой сети.	км.	0,73		-//-//-			2.06.2025-27.06.2025	Глотов А. Ф.		
1.10 Ремонт выявленных аварийных участков тепловой сети.				-//-//-			3.06.2025-29.08.2025	Глотов А. Ф.			





