

СОГЛАСОВАНО:  
Администрация МО «Город Великий Устюг»  
Ф. М. Хабаров

СОГЛАСОВАНО:  
Администрация Великоустюгского  
муниципального района  
М. Н. Реутов



«28» 02 2013 г.  
«18» 03 2013 г.  
А. М. Таратин  
2013 г.

График отключения тепловых энергоустановок  
на летний период 2013 года.

Таблица № 1

№/п	Наименование участка котельной	Период отключения	Пробная топка	Примечание:
1.	Котельная №1 Центральная и 2я часть г. В. Устюг (плановый останов) Капитальный ремонт основного оборудования	03 июня – 16 июня 17 июня -23 июня	21 июня -23 июня	
2.	Котельная № 2 Тепловые сети м-район «Гора» (плановый останов) Капитальный ремонт основного оборудования	01 июля – 14 июля 15 июля - 21 июля	19 июля – 21 июля	
3.	Котельная № 3 «ЦРБ»	17 июня – 30 июля	-	Согласовано с ЦРБ
4.	Котельная №4 «Школа гимназия», тепловые сети	03 июля – 28 июля	-	Согласовано со школой
5.	Котельная №5 «ОСК»	по заявке потребителя	28 – 31 августа	По согласованию с МУП «Водоканал»
6.	Котельная № 6 «п. Добрынино», тепловые сети	В соответствии с постановлением глав городских и сельских поселений	-/-	
7.	Котельная № 7 «Коробейниково»	-/-	-/-	
9.	Котельная № 9 п. Кузино, тепловые сети	-/-	-/-	
10.	Котельная № 13 п. Стрига	-/-	-/-	
11.	Котельная № 11, «Авиалесоохрана»	-/-	-/-	
12.	Котельная № 12 (СРЗ)	01 июля – 14 июля	12-14 июля	
13	Котельная № 8	17 июня – 30 июля		
14	Котельная № 10 ж/д вокзал	01 июля – 14 июля	12-14 июля	