

СОГЛАСОВАНО:  
Администрация МО «Город Великий Устюг»  
Ф. М. Хабаров  
« 06 » августа 2016 г.



СОГЛАСОВАНО:  
Администрация Великоустюгского  
муниципального района  
А.В.Кузьмин  
« 06 » августа 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ООО «Электротеплосеть»  
А. М. Таратин  
« 06 » августа 2016 г.



**График отключения тепловых энергоустановок  
на летний период 2016 года.**

**Таблица № 1**

№/п	Наименование участка котельной	Период отключения	Пробная топка	Примечание:
1.	Котельная №1 Центральная и 2я часть г. В. Устюг (плановый останов)	30 мая – 12июня	10июня -12июня	
2.	Котельная № 2 Тепловые сети м-район «Гора» (плановый останов)	01июля – 15 июля	13 июля – 14 июля	
3.	Котельная № 3 «ЦРБ»	16 мая – 27 мая	-	Согласовано с ЦРБ
4.	Котельная №4 «Школа гимназия», тепловые сети	01 июля – 15 июля	-	Согласовано со школой
5.	Котельная №5 «ОСК»	по заявке потребителя	25 – 29 августа	По согласованию с МУП «Водоканал»
6.	Котельная № 6 «п. Добрынино», тепловые сети	В соответствии с постановлением глав городских и сельских поселений	-//-	
7.	Котельная № 7 «Коробейниково»	-//-	-//-	
9.	Котельная № 9 п. Кузино	-//-	-//-	
10.	Котельная № 13 п. Стрига	-//-	-//-	
11.	Котельная № 11, «Авиалесоохрана»	-//-	-//-	
12.	Котельная № 14 «Золотавцево»	-//-	-//-	
13.	Котельная № 15 «Белозерово»	-//-	-//-	
14.	Котельная № 16 «Валга»	-//-	-//-	
15.	Котельная № 17 «Подсосенье»	-//-	-//-	
16.	Котельная № 12 (СРЗ)	27 июня – 10 июля	07 июля – 09 июля	
17.	Котельная № 8	13 июня – 24 июня	22 июня – 24 июня	
18.	Котельная № 10 ж/д вокзал	01 июня – 15 июня	14 июня	

Гл. инженер  
ООО «Электротеплосеть»

С. В. Мордовский