

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

ПРОВЕРЖАЮ:

Администрация МО «Город Великий Устюг»

Администрация Великоустюгского района

Директор ООО «Электротеплосеть»

С. А. Кишкин

Муниципального района

С. В. Котов

Д. А. Пестовский

«20» июля 2018 г.

«20» июля 2018 г.

2018 г.




График отключения источников тепловой энергии при подготовке к отопительному сезону на летний период 2018 года.

№/п	Наименование участка котельной	Период отключения	Пробная топка	Примечание:
1	Котельная №1 Центральная и 2я часть г. В. Устюг (плановый останов).	30 июля – 12 августа 13 августа – 20 августа	17-19 августа	
2	Котельная №2 Тепловые сети м-район «Гора» (плановый останов). Кап. Ремонт основного оборудования.	28 мая – 10 июня 11 июня – 17 июня	15-16 июня	
3	Котельная №4 «Школа гимназия», тепловые сети	28 июня – 31 августа	-	Согласовано со школой
4	Котельная №5 «ОСК»	по заявке потребителя	12 – 20 сентября	По согласованию с МУП «Водоканал»
5	Котельная №6 «п. Добрынино», тепловые сети	В соответствии с постановлением глав городских и сельских поселений	-/-	
6	Котельная №7 «Коробейниково»	-/-	-/-	
9.	Котельная №9 п. Кузино	-/-	-/-	
10.	Котельная №13 п. Стрига	-/-	-/-	
11.	Котельная №11, «Двиглессохрана»	-/-	-/-	
12.	Котельная №14 «Золотавцево»	-/-	-/-	
13	Котельная №16 «Валга»	-/-	-/-	
14	Котельная №17 «Подсосенье»	-/-	-/-	
15	Котельная №12 (СРЗ)	25 июня – 09 июля	06 июля – 08 июля	
16	Котельная №8	09 июня – 23 июня	20 июня – 22 июня	
17	Котельная №10 ж/д вокзал	04 июня – 18 июня	15 июня	

Гл. инженер
ООО «Электротеплосеть»

С. В. Мордовский

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]