

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы Великоустюгского  
Муниципального округа  
начальник управления строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства  
Муниципального округа

Н. М. Ямов

« 31 » августа 2023 г.

График отключения источников тепловой энергии при подготовке к ОЗП

на летний период 2023 года.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Электротеплосеть»

И. В. Ордин

« 31 » августа 2023 г.

№/п	Наименование участка котельной	Период отключения	Пробная топка	Примечание:
1	Котельная №1 Центральная и 2я часть г. В. Устюг (плановый останов). Кап. Ремонт основного оборудования.	29 мая – 11 июня 12 июня – 18 июня	16-17 июня	Тепловые сети после опрессовки переключаются на Кот. №2.
2	Котельная № 2 Тепловые сети м-район «Гора» (плановый останов). Кап. Ремонт основного оборудования.	10 июля – 23 июля 24 июля – 30 июля	28-29 июля	Тепловые сети после опрессовки переключаются на Кот. №1.
3	Котельная №4 «Школа гимназия», тепловые сети	23 июня – 31 августа	-	Согласовано со школой
4	Котельная № 6 «п. Добрынино», тепловые сети	В соответствии с постановлением главы округа	-/-	
5	Котельная № 7 «Коробейниково»	-/-	-/-	
6	Котельная № 9 п. Кузино	-/-	-/-	
7	Котельная № 13 п. Стрига	-/-	-/-	
8	Котельная № 11, «Авиатесоохрана»	-/-	-/-	
9	Котельная № 14 «Золотавлево»	-/-	-/-	
10	Котельная № 16 «Валга»	-/-	-/-	
11	Котельная № 17 «Подсосенье»	-/-	-/-	
12	Котельная № 12 (СРЗ)	19 июня – 02 июля	30 июня – 01 июля	
13	Котельная № 8	29 мая – 11 июня	09 июня – 10 июня	
14	Котельная № 10 БМК ж/д вокзал	05 июня – 18 июня	16 июня – 17 июня	